

EPINEWS

N°13

Janvier 2007

Plan d'action pour les mois de janvier à juin 2007

PLAN D'ACTION POUR LES MOIS de JANVIER 2007 à JUIN 2007

Vous trouverez ci-joint le résumé des tâches qui sont prévues pour les prochains mois. Pour plus de détails, voyez le compte-rendu du groupe de pilotage de Castelfranco.

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
RECHERCHE – ACTION Innovation contrôlée	Analyser l'ensemble des données collectées pendant l'année avec l'aide d'un enseignant chercheur	Lycées de CLUJ, CASTELFRANCO, VIGNOLA, VILVOORDE, DEURNE I.Roman, E.Lodini, G.Vanderwegen	PRIORITE N° 1 01/02/07	Indispensable avant l'élaboration de la charte et pour le rapport de l'année 2
	Elaborer une version locale de la charte provisoire pour un secteur d'activité précis.	Toutes les équipes de lycée avec l'aide de I.Roman, E.Lodini, G.Vanderwegen, P.Sahuc et MO.Nouvelot	PRIORITE N° 1 B 01/02/07	Nécessaire pour réaliser la recherche-action prévue pendant l'année 3 (d'ici fin juin 2007)
	Présenter et faire valider cette charte locale par la direction et par les Conseils d'Etablissement (administration, enseignants, élèves...)		PRIORITE N° 2 Février 2007 Mars 2007	Noter sur le portfolio la démarche de présentation et de validation (Journal) Prévoir un temps de régulation à Bourg en Bresse pour faire le point le 14 après-midi ou le 15 matin.
	Mettre en œuvre le contenu de la charte et évaluer en permanence les avancées et les difficultés rencontrées	Toutes les équipes de lycée avec l'aide des enseignants-chercheurs	PRIORITE N° 3 Mars à mai 2007	Noter sur le portfolio la démarche de présentation et de validation (Journal) 1^{er} bilan à Marly le Roi en mai 2007
	Analyser les différentes stratégies institutionnelles pour adapter et faire valider la charte	Toutes les équipes de lycée MO.Nouvelot, P.Sahuc, G.Vanderwegen, E.Lodini	PRIORITE N° 4 Marly le Roi	Présenter une analyse par Etablissement.
CHARTRE 2007	Rendre compte de l'expérimentation de l'année 3 avec l'aide d'un enseignant-chercheur	Tous les lycées G.Vanderwegen, E.Lodini, P.Sahuc, MO.Nouvelot	PRIORITE N° 5 Juin 2007	Absolument indispensable pour écrire le manuel et pour produire le document « charte » annexé au rapport final

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
ANALYSE COMPAREE	Réaliser la dernière étude de cas à La Côte St André	Equipe EPIDORGE de La Côte St André E.Luppi, G.Pinot	Entre janvier et mars 2007	
	Produire le rapport de recherche et le chapitre 2 du manuel	Groupe de tâche « Analyse Comparée »	1 ^{ère} ébauche Marly le Roi	
MANUEL	Produire un manuel Public-cible : directeurs, équipes d'encadrement des établissements	Coordination production I.Roman	N° 1 Mai 2007 • Glossaire • Bibliographie N° 2 – Ebauche des chapitres 2,3,4 Mai 2007	60 pages Annexe • C.D. ROM
RAPPORT FINAL	Constituer les documents annexes à Marly le Roi	MO. Nouvelot, P.Sahuc, G.Miltzine, G.Pinot, G.Vanderweghe	1. Analyse comparée 2. Charte 3. Espaces de travail et de détente 4. Modules de formation	Apporter les documents constitutifs à Marly le Roi pour avancer la rédaction des documents
	Rapports ATTRAPPE	F. Van Herreweghe		
EXPOSITION PHOTO La place des élèves dans le processus de changement	Envoyer un premier jeu de photos pour ébaucher l'exposition	Tous lycées P.Sahuc	19/01/07	
	Préciser les besoins pour créer l'expo-photo	P.Sahuc - Equipes CVQ et FR EPIDORGE	La Roche Sur Foron 23 – 24/01/07	
	Réaliser l'expo-photo	P.Sahuc + tous lycéens EPIDORGE – CVQ	Bourg en Bresse	
	Présenter l'expo-photo dans les lycées	Tous lycées + Rotterdam	Mai – juin 2007	
AUTO EVALUATION	Administrer les questionnaires d'auto-évaluation • Dynamique groupe • Apprentissage organisationnel	Tous lycées Soutien : E.Luppi, E.Lodini	1 ^{ère} fois AVANT 11/03/07 2 ^{ème} fois Juin 2007	

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
EVALUATION SITE EPIC	Evaluer usages du site EPIC - statistiques sur longue durée - analyse contenu - enquête par questionnaire	S.Gressard E.Pacettil M.Fizaine	30/01/07	
EVALUATION EXTERNE	Rapport d'évaluation pour CLUJ et année 2 Enquêtes pour évaluation finale (interviews, questionnaires...)	A.Kent Tous les partenaires	30/01/07 Mai –juin 2007	
FORMATION TEST	3 ^{ème} journée de formation test Rédiger l'ensemble des modules de formation Préparer les dossiers de candidatures COMENIUS 2.2	Stagiaires CVQ et EPIDORGE Formateurs : M.O. Nouvelot G. Vanderwegen E. Luppi	BOURG EN BRESSE Les 15 – 16/03/07	
GESTION CONTRATS	Envoyer contrats A 2 – 3 Retour contrats A ENESAD – Envoi 2 ^{ème} subvention Retour reçu à ENESAD	V. Berthelot, MO Nouvelot I. Abenn V. Berthelot Brice Denis V. Berthelot	Avant 20/01/07 Avant 10/02/07 Avant 30/03/07	

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
DISSEMINATION	Recenser toutes les actions de dissémination d'EPIDORGE : Reportage, formation, communications, rencontres européennes, stands, exposés...	Tous partenaires, Formateurs, Lycées, Chercheurs	1 ^{ère} fois : fin janvier 2007- 2 ^{ème} fois : fin juin 2007	Exigence N° 1 dans évaluation du projet EPIDORGE par Commission Européenne (déc. 2006)
	Préparer actions de transfert pour 2008	Tous partenaires	Fin septembre 2007	Cibler les directeurs et établissements non agricoles

Planning des réunions de travail EPIDORGE en 2007

- **11 au 13 Janvier 07:** DEURNE (NL) – groupe de pilotage EPIDORGE
- **23 – 24 Janvier 07** LA ROCHE S/FORON (FR) – Equipes CVQ et FR. EPIDORGE – Préparation des journées de Bourg-en-Bresse
- **15 au 31 janvier 07** DEURNE, VILVOORDE, CASTELFRANCO-VIGNOLA, CLUJ – Réunions de travail pour le bilan de l'année 2
- **25 – 26 Janvier 07** Communications sur la démarche EPIDORGE dans les journées d'étude de l'ENFA (Toulouse) et de l'ADMEE (Montpellier)
- **14 au 16 Mars 07** 2^{ème} rassemblement lycéen CVQ – EPIDORGE à BOURG EN BRESSE. Réalisation de l'expo – photo et 3^{ème} journée de formation – test
- **27 au 30 Mars 07** Dernière visite de projet ATTRAPPE à VILVOORDE.
- **29 – 30 Mars 07** Séminaire de recherche à l'ENESAD – Le rôle éducatif des enseignants dans les actions d'empowerment.
- **9 au 12 Mai 07** MARLY LE ROI (Paris, FR) – Dernière visite de projet EPIDORGE – Analyse des résultats du projet – Elaboration des rapports
- **6 – 7 Septembre 07** CAMBRIDGE (UK) – Dernier groupe de pilotage – Evaluation finale – Préparation des stages COMENIUS 2.2 – Dissémination en 2008 – Développements ultérieurs du projet (2008-10)