

# **EPINEWS**

**N°15**

Septembre 2007

*Tableau récapitulatif des dates limites et des tâches*

*A accomplir impérativement avant le 20 décembre 2007*

Merci de lire attentivement les tableaux suivants et de respecter scrupuleusement les dates limites fixées pour terminer le projet.  
Tenez moi informée, sans délai, s'il vous plaît, de vos difficultés dans la mise en œuvre de ce planning. M.O.Nouvelot

**Tableau résumé des dates limites**

<b>Dates limites</b>	<b>Lycées</b> Ad, Freddy, Gisèle, Gabriella, Maria, Karmen, Elis	<b>Formateurs</b> Ioana, Philippe, Marie- Odile, Elena, Georges, Gérard, Ashley	<b>Dissémination 2008</b>
<b>7 octobre</b>	<b>Mise en ligne des chartes</b>		
<b>15 octobre</b>	<b>Retour des questionnaires d'évaluation à Michelle</b>	<b>Remise des 5 chapitres de la 1<sup>ère</sup> version à Educagri Edition</b>	Date limite des pré - inscriptions auprès de l'ENESAD
<b>31 octobre</b>			<b>Date limite des candidatures auprès des agences nationales Socrates</b>
<b>30 novembre</b>		Remise du manuscrit du guide à Educagri en français	
<b>20 décembre</b>	Compte rendu de l'expérimentation "charte"  <b>Time sheet et rapport année 3</b>	<b>Rendu de l'expo photo et livret (Philippe)</b> <b>Rendu du rapport d'évaluation externe (Ashley)</b>	
<b>1<sup>er</sup> janvier</b>		<b>Remise du manuscrit définitif à Educagri Traduction en anglais</b>	Date limite des candidatures pour la visite ARION

## Tableau détaillé des dates limites

Responsables	LYCEES		FORMATEURS-CHERCHEURS			TOUS PARTENAIRES (lycées-formateurs-évaluateur)		
Tâches	Expérimentation charte	Collecte de données	Rédaction du rapport de recherche-action et du guide pratique	Réalisation de l'expo-photo	Rédaction du rapport final	Evaluation finale	Portfolio, time sheets, rapport d'activité	Préparation du stage de Carry et de la visite Arion
17-28 septembre	Mettre au point le plan d'action de la charte 2007-08	Evaluation du site EPIC (pour Michelle)	Revoir la liste du glossaire. Demande de contributions (Maria)	Contact avec les élèves pour commenter l'expo-photo (Philippe)	Annexe 1 Gérard Annexe 2 Philippe	Envoi du questionnaire EPIC (Michelle)	Enregistrer dans le Portfolio le descriptif de l'expérimentation de la charte (équipe, plan, validations, difficultés...)	Diffusion plaquette d'information sur le stage Comenius 2.2
24-30 septembre	Discuter et valider le plan d'action de la charte	Compléter les tableaux récapitulatifs des changements (pour Gérard, Marie-Odile)	Rédaction des 5 chapitres du rapport de recherche-action Ioana, Philippe, Marie-Odile, Elena, Georges			Envoi du questionnaire de Ashley		
1-7 octobre	<b>Mise en ligne des chartes d'établissements</b>	Evaluation du projet EPIDORGE (pour Ashley)	<b>Remise des 5 chapitres + glossaire à l'éditeur Educagri le 16/10</b>			<b>Retour des questionnaires d'évaluation</b>		
8-14 octobre	Mise en œuvre du plan d'action		Relecture de la 1 <sup>ère</sup> version commune du rapport de recherche-action	Validation de la faisabilité du livret avec le concours des élèves				
15-21 octobre			Ebauche du plan définitif du guide pratique et de la trame des chapitres	Production du livret d'accompagnement		Rédaction des rapports d'évaluation externe (Ashley, Elena Pacetti)		Date limite pré inscription ENESAD
22-28 octobre			Réunion à Paris. Validation plan, trame et partage des tâches					<b>Date limite de candidature auprès des agences Socrates 31 octobre</b>
29 oct.-4 nov.		Mettre au point la grille d'analyse des expérimentations de la charte	Ecriture manuscrit du guide pratique					
5-11 novembre								
12-18 novembre		Visites contractuelles						
19-25 novembre							<b>Auto évaluation</b> : équipe, empowerment, apprentissages	

26 nov.-2 déc.		M.Odile dans les lycées	Remise à Educagri le 1 <sup>er</sup> décembre de du manuscrit du guide pratique. Traduction en anglais des parties définitives du manuscrit.		Annexe 3 : modules de formation –test (Eugenia ?) Annexe 4 : outils, méthodes d'évaluation (Ashley)			
3-9 décembre	Rapport d'expérimentation de la charte						Rapport d'activité 2007 + time sheets individuels de tous les partenaires	
10-16 décembre	Rapport d'expérimentation de la charte		Ajustements et traduction en français.	Impression en un exemplaire de l'expo-photo		Retour rapport d'évaluation externe	<b>Retour à l'ENESAD 20 décembre</b>	<b>Date limite des candidatures française à la DGER</b>
17-23 décembre	Rapport d'expérimentation de la charte					Rapport auto évaluation (Marie-Odile)		
31 décembre 2008	<b>Rendu rapport d'expérimentation de la charte à l'ENESAD</b>		<b>Remise du manuscrit définitif à Educagri en français</b>	<b>Rendu expo-photo et livret</b>				
Janvier 2008			Traduction en anglais suite et fin		Rédaction du rapport final (Marie-Odile)			Réunion préparatoire Dossier travail préparatoire
Février 2008			Tiré à part du guide Version anglaise					