

**COMENIUS 1. Projet de développement scolaire**  
**PRODDIGE PROcessus de Décision Durabilité et Implication des Groupes d'Elèves**

## Année 2

### 1) Activités réalisées

1.1 Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre, les groupes Comenius 1.3 ont été constitués dans les établissements respectifs (élèves et personnels). Un travail préparatoire a été effectué par ces groupes au sein des établissements. Le groupe d'élèves d'une part et le groupe d'adultes d'autre part ont repéré une dizaine de décisions prises depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003 concernant la vie quotidienne des élèves au lycée. Chaque groupe a distingué les décisions prises dans les conseils et en dehors des conseils. Deux exemples (1 pris en conseil et un pris en dehors d'un conseil) ont été sélectionnés et chaque groupe a expliqué, lors de la réunion à Cibeins, les tenants et les aboutissants des prises de décisions.

1.2 Diverses activités ont permis d'observer et de préciser ce qu'est une prise de décisions (jeux du blason, jeux de rôles...).

1.3 Ces activités ont été encadrées au niveau méthodologique par Marie-Odile NOUVELOT (ENESAD de Dijon) et Brice DENIS (CEMPAMA de Fouesnant).

1.4 Au terme de cette réunion des projets de grilles d'évaluation du processus de prise de décision des élèves au sein de l'établissement ont été élaborés.

1.5 La visite des directeurs à Corzano s'est tenue du 25 au 28 janvier 2004. Elle a eu pour objet l'étude comparative des textes réglementaires. Au cours de cette réunion, une réflexion a également été menée sur l'agenda et l'objectif central pour la fin de l'année 1 et l'année 2.

### 2) Activités prévues

**D'ici la fin juin 2004 le programme s'établit comme suit :**

2.1 février 2004 : dans les établissements respectifs, des observations concrètes au niveau de la prise de décisions des élèves seront menées tant par les élèves que par les personnels en fonction des grilles.

2.2 La réunion d'Ettelbrück selon le programme ci-dessous :  
 - rappel des points de PRODDIGE et résultats attendus  
 - partage des résultats du travail des directeurs et des observations autour d'une question-clé, la marge d'initiative par rapport au degré d'implication offerte aux élèves. Pour analyser et mesurer cette marge on pourra utiliser un gradieur provisoire de 1 à 4.

- Découverte du lycée et des environs avec si possible un temps d'observation mutuelle d'une activité au lycée
- temps de production autour de la charte de l'empowerment
- préparation du travail du 3<sup>ème</sup> trimestre

2.3 Il a été décidé d'annuler la visite du groupe d'évaluation prévue en mai à Corzano suite à des impératifs de certains personnels (examens...).

Cependant, a été envisagé

- le déplacement d'un représentant du groupe PRODDIGE à Montauban (France) pour participer aux travaux du projet de recherche-action EPIDORGE (Comenius 2.1) en mai 2004. Le dit représentant de PRODDIGE présentera à Montauban les résultats de l'année 1 de notre projet afin de favoriser la coordination des projets Comenius 2.1 et les 2 Comenius 1.3 (PRODDIGE et ATTRAPPE),
- une réunion à Cibeins début octobre 2004 (4, 5 et 6) du groupe d'évaluation avec les directeurs.

### **3) Activités, calendrier**

3.1 Une expérimentation sera menée de octobre 2004 à mars 2005 autour d'un dispositif centré sur le rôle des élèves dans le conseil des délégués (ou groupe de travail élèves) en lien avec les autres conseils. L'expérimentation portera exclusivement sur la manière dont les élèves s'impliqueront dans un processus de réflexion et de décision concernant l'aménagement ou la rénovation d'un local ou d'un équipement (l'installation d'un point d'eau au lycée d'Ettelbrück). Ceci permettra de relier PRODDIGE aux autres établissements associés à EPIDORGE. L'accent sera mis en année 2 sur la construction d'outils et sur l'observation attentive des effets de l'implication des élèves sur leur comportement et leur insertion dans la vie du lycée.

3.2 voir la réponse 2.3 ci-dessus (réunion d'octobre à Cibeins)

3.3 Décembre 2004 : réunion personnel + élèves à Corzano (du mardi 30/11/04 au samedi 3/12/04)

3.4 2<sup>ème</sup> regroupement personnel + élèves à Cibeins (du 07 au 10 mai 2005)

Entre chaque échéance, des travaux préparatoires seront menés par les équipes locales (personnel + élèves) et parallèlement à ces activités pré-établies, des recherches seront menées en vue d'associer d'autres partenaires européens à notre projet.