

EPINEWS

N°11

Octobre 2006

Plan d'action pour les mois d'Octobre 2006 à Janvier 2007

Plan d'action pour les mois d'Octobre 2006 à Janvier 2007

EPIDORGE est engagé dans la troisième et dernière année du projet.

Je vous rappelle les grands objectifs de cette année (cf.rapport intermédiaire – décembre 2005 p. 7) :

1. Développer le changement organisationnel réalisé pendant l'année 2 à l'échelle de TOUT UN SECTEUR D'ACTIVITE (ex. salle informatique + bibliothèque + salles d'étude ou bar + salles de jeux + locaux de détente au foyer des élèves etc....) de manière à développer l'empowerment des élèves.
2. Inscrire ce nouveau changement organisationnel dans le cadre de l'expérimentation de la charte de l'empowerment pour sensibiliser les conseils et la direction de l'établissement.
3. Réaliser les dernières études de cas
4. Produire le manuel et l'exposition photo
5. Poursuivre l'action engagée en octobre 2005 pour accroître l'empowerment des élèves au sein de l'équipe EPIDORGE (voir EPINEWS 5).

Nous constatons que **les objectifs fixés par le groupe de pilotage de Cluj-Napoca** (voir EPINEWS 9) **n'ont pas été totalement atteints au 01/10/06** pour ce qui concerne la description et l'analyse des changements opérés pendant l'année 2 (date limite 30/09) et la collecte des time-sheets (date limite 15/07/06). La rédaction des contrats (date limite 01/09/06) est toujours suspendue au versement de la subvention. Le versement qui aurait dû être effectué en février-mars 2006, n'est pas encore réalisé. Le déficit qui en résulte est de l'ordre de 25.000 € à ce jour.

Le groupe de pilotage réuni à Castelfranco (voir compte-rendu détaillé sur le site EPIC) a redéfini un nouveau plan d'action, résumé dans cet EPINEWS 11 jusqu'en janvier 2007.

J'attire votre attention sur le fait que tout doit être mis en œuvre par **chacun d'entre nous** pour respecter les délais fixés collectivement et pour assurer le bon déroulement du projet dans la forme et dans l'esprit.

Je vous invite à **consulter régulièrement le site EPIC** car toutes les informations seront à l'avenir mises en ligne directement pour favoriser l'usage du site et vous donner la possibilité de réagir directement grâce à la rubrique commentaire. L'agenda de l'année 3 est en ligne.

Bonne année scolaire 2006-07.

M.O. Nouvelot

PLAN D'ACTION POUR LES MOIS D'OCTOBRE 2006 A JANVIER 2007

Vous trouverez ci-joint le résumé des tâches qui sont prévues pour les prochains mois. Pour plus de détails, voyez le compte-rendu du groupe de pilotage de Castelfranco.

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
RECHERCHE – ACTION Innovation contrôlée	1) Relire et compléter la description des changements organisationnels de l'année 2	Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Maria Grazia, Gabriella	PRIORITE 1 Transmettre à Michelle Date limite 30/10/06	Améliorer les descriptions (Poster 3) déjà mises en ligne.
	2) Analyser les résultats du (ou des) changement(s) opéré(s) pendant l'année 2. FAIRE LE BILAN GLOBAL	Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Marie, Gabriella	PRIORITE 1 Date limite 30/10/06	Faire des observations, des entretiens cf. outils utilisés dans l'année 1. Rédiger le bilan en respectant la trame proposée par Epinews 10. Ce bilan alimentera le chapitre 3 du manuel.
	3) Evaluer l'impact de la conduite du projet sur l'empowerment des élèves de l'équipe EPIDORGE..	Eugenia, Elena Luppi	PRIORITE 1 Date limite 30/10/06	Utiliser le questionnaire d'auto-analyse mis en ligne sur le site EPIC « Dynamique du groupe de projet » pendant une réunion d'une heure.
	4) Mettre au point un nouveau dispositif de changement organisationnel COMPLEMENTAIRE de celui opéré en 2005/06	Elèves accompagnés par Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Maria Grazia, Gabriella	PRIORITE 2 Date limite 15/11/06	Réutiliser la trame de Epinews 5 Partir des idées des élèves. Suivre le cheminement de leurs idées
	5) Inscrire ce nouveau changement dans le cadre de la charte expérimentale	Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Maria Grazia, Gabriella	PRIORITE 2 Date limite 15/11/06	Faire valider la charte expérimentale et le nouveau dispositif par la direction et par le (les) conseil(s) de l'établissement.

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
	6) Construire un outil d'auto-évaluation des effets du changement sur <ul style="list-style-type: none"> • L'empowerment de l'élève; • La capacité de l'établissement à piloter un changement participatif 		ECHEANCE Groupe de pilotage Vivoorde	Voir compte-rendu de réunion de Paris
ANALYSE COMPAREE	1) Réaliser les 4 dernières études de cas à Cluj, Vilvoorde, Deurne et La Côte.	Philippe, Gérard, Elena, Avrelija	ECHEANCE Date limite Février 2007	Voir méthodes et résultats des 4 premières études de cas en ligne sur site EPIC
	2) Rédiger l'analyse des contextes institutionnels. Revoir les analyses existantes pour la France, les Pays Bas et l'Italie.	Karmen, Avrelija, Ioana, Elis, Georges, R.Creemers C.Droyer, M.Guin, Ad, Maria Grazia, Gabriella	ECHEANCE Date limite 08/01/ 2007	Impliquer les directeurs des établissements (cf. compte-rendu réunion de Deurne)
MANUEL	1) Rédiger une 1° version provisoire du chapitre 1 - Approche théorique pluridisciplinaire - Attendus et fondements de la démarche de formation	Ioana, Georges, Eugenia, Marie-Odile	PRIORITE 1 Date limite 31/12/06	Voir détails et échéances dans le « Chemin de fer » du 15/09/06 (annexe 1 du compte rendu de Castelfranco)
	2) Chapitre 3, glossaire, bibliographie	Georges, Chapitre 3 Maria Grazia, Glossaire Michelle, Bibliographie	PRIORITE 2 Date limite 31/12/06	Voir détails et échéances dans le « Chemin de fer » du 15/09/06 (annexe 1 du compte rendu de Castelfranco)

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
EXPOSITION PHOTO La place des élèves dans le processus de changement	1) Décider de ce que l'on prend en photo pour illustrer la place des élèves dans le processus de changement (pas le résultat du changement) 2) informer l'établissement 3) Prendre les photos et recueillir les informations nécessaires pour transformer les photos en images	Elèves et adultes du groupe EPIDORGE prennent des photos	PRIORITE 1 Date limite 30/11/06	Suivre les recommandations de Philippe Sahuc. Solliciter son appui méthodologique
	1) Sélectionner 3 photos 2) Choix des éléments à ajouter (ou à enlever) 3) Titre, texte, dessin... 4) Choix de l'ordre de présentation des images	Elèves et adultes du groupe EPIDORGE préparent l'exposition.	PRIORITE 2 Date limite 30/01/07	Fabrication de l'exposition En février 2007 Vernissage de l'exposition Le 15/03/07 à Bourg en Bresse. Regards croisés adultes et élèves
SITE EPIC	1) Analyse de contenu du site	Elena Pacetti, Sylvain Gressard	Date limite : 31/12/06	Bilan au groupe de pilotage de Vilvoorde (Janv.07)
	2) Enquête d'évaluation par questionnaire	Michelle Fizaine	Janvier et octobre 2007	
CHARTE	1) Rédiger un guide explicatif de la charte provisoire	Gisèle, Freddy, Brice, Maria Grazia, Gabriella	PRIORITE 1 30/10/06	Voir rubrique Charte sur le site EPIC
	2) Définir le protocole d'expérimentation de la charte en lien avec le changement organisationnel dans un secteur d'activité	Groupe de tâche Charte+ Coordination R.A. (Marie-Odile, Eugenia, Georges)	PRIORITE 2 Novembre 2006	

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
	3) Communiquer. Sensibiliser les chefs d'établissement et les conseils d'établissement.	Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Marie, Gabriella	PRIORITE 2 Novembre 2006	
GESTION	1) Contrats Années 2 et 3	Brice, Valérie	Octobre 2006	Versement de la subvention européenne toujours en attente
	2) Collecte des rapports d'activité (Time Sheets) et des bilans de l'année 2	Michelle	PRIORITE 1	Indispensables pour le versement de la subvention aux établissements partenaires (cf. convention cadre)

Planning des réunions de travail EPIDORGE en 2007 sous réserve de l'accord de la Commission

- 11, 12, 13 Janvier 2007 : Vilvoorde – Groupe de pilotage élargi
- 9, 10, 11, 12 Mai 2007 : 4^{ème} visite de projet avec tous les partenaires –Marly le Roi (banlieue parisienne).
- Si accord de Bruxelles : 10, 11, 12, 13 Octobre 2007 : dernière visite de projet et 3^{ème} stage test en Région Champagne-Ardenne (France)
- Si possible, transformation de la réunion des directeurs en stage ARION, pour présenter et diffuser la charte, lancer de nouveaux projets. Date prévue : 18 au 20 octobre 2007. Lieu à confirmer : Romans (Rhône-Alpes).
- Si accord de Bruxelles, dernier groupe de pilotage les 6, 7, 8 Décembre 2007 à Oxford.