

# **EPINEWS**

**N°9**

Juin 2006

**Plan d'action pour les mois de juin à septembre 2006**

### *Une pensée pour Henk*

A la lecture de cette note de travail, chacun de nous aura d'abord une pensée pour notre ami Henk.

Sa disparition le 23 Mai dernier, a profondément bouleversé les équipes EPIDORGE et ATTRAPPE. Rien ne sera plus comme avant.

Gardons en mémoire le message que Margot, son épouse, nous a adressé pour nous encourager à réaliser le projet comme Henk le souhaitait jusqu'à sa complète réussite : « Please go on with EPIDORGE. Henk was so proud of the project. Give my children and every other child in Europe a chance to become European citizen. Schools are the places where they can learn how to become one [...] I'll always think of the joy he found in working for EPIDORGE, and how proud Henk was when something was working out well ».

## PLAN D'ACTION POUR LES MOIS DE JUIN A SEPTEMBRE 2006

Vous trouverez ci-joint le résumé des tâches qui sont prévues pour les prochaines semaines. Pour plus de détails, voyez le compte-rendu de la visite de Cluj-Napoca.

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
<b>RECHERCHE – ACTION Innovation contrôlée</b>	1) Compléter la description (poster 3) suite aux remarques des TRIO le 9/05 à Cluj	Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Marie, Gabriella	PRIORITE 1 Transmettre à Michelle Date limite 30/06/06	Correction des descriptions de l'action réalisée en 2005-06 (Poster 3). Mise en ligne
	2) Analyser les résultats	Gisèle, Jean-Yves, Ad, Freddy, Karmen, Elis, Marie, Gabriella	PRIORITE 2 Date limite 30/09/06	Voir Epinews 10. Utiliser les observations, entretiens.
	3) Evaluer l'impact de la conduite du projet sur l'apprentissage organisationnel de l'équipe EPIDORGE..	Eugenia, Elena Luppi	Diffusion prévue après la réunion de Bazzano	1 <sup>ère</sup> ébauche Avril 06. Compléments Paris le 03/07. Mise au point finale à Bazzano
	4) Mettre au point les outils d'auto-analyse du changement	Responsable: Ad avec Jean-Yves, Vesna, Gabriella	Diffusion prévue après réunion de Bazzano	1 <sup>ère</sup> ébauche à Cluj. Compléments Paris le 03/07. Mise au point finale avant le 30/08/06
	5) Construire une grille d'analyse des données de la recherche-action ; • de l'empowerment de l'élève; • capacité de l'établissement à piloter une éducation active.	Coordination R.A. (Marie-Odile, Eugenia, Georges)	1 <sup>ère</sup> ébauche à Paris le 04/07. Diffusion prévue après la réunion de Bazzano	Voir compte-rendu de réunion de Paris Rappel des principaux objectifs du projet EPIDORGE

ACTIVITE	ACTION	PERSONNES IMPLIQUEES	PLANNING	REMARQUES
<b>ANALYSE COMPAREE</b>	1) Formaliser les premiers résultats	Philippe, Marie-Odile	PRIORITE 1 Date limite 01/09/06	Communication colloque AFS de Bordeaux en septembre
	2) Construire une grille d'analyse des données. Revoir ébauche de Cluj.	Philippe, Gérard, Elena, Avrelija	PRIORITE 2 1 <sup>ère</sup> ébauche à Paris le 20/07. Diffusion prévue après la réunion de Bazzano.	
<b>MANUEL</b>	1) Rédiger le Synopsis du manuel (= plan détaillé – résumé de chaque contribution)	Ioana, Chapitre 1 Philippe, Chapitre 2 Elena, Chapitre 3 Georges, Chapitre 4	PRIORITE 1 Date limite 15/09/06	Voir compte rendu de la réunion de Paris « Chemin de fer »
<b>SITE EPIC</b>	1) Mettre au point l'outil d'évaluation du site	Elena Pacetti, Michelle, Sylvain	Groupe pilotage BAZZANO	Organiser l'évaluation continue en 2006-07

<b>ACTIVITE</b>	<b>ACTION</b>	<b>PERSONNES IMPLIQUEES</b>	<b>PLANNING</b>	<b>REMARQUES</b>
<b>CHARTE</b>	1) Rédiger une ébauche provisoire de la charte	Gisèle	PRIORITE 1 01/06/06	Diffusion Tous partenaires
	2) Définir le protocole d'expérimentation de la charte	Gisèle, Groupe de pilotage, Franck, Freddy	PRIORITE 2 BAZZANO	
	3) Communiquer. Sensibiliser les chefs d'établissement	Gisèle, Marie-Odile, Brice	Construire les 2 jours de visite Janvier 2006, Marly le Roi ?	
<b>GESTION</b>	1) Contrats Années 2 et 3	Brice, Valérie	01/09/06	En attente Subvention européenne
	2) Collecte des rapports d'activité (Time Sheets)	Michelle	15/07/06	